
CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA DE CONSTRUÇÃO 

DA SEDE DO CONSÓRCIO PRÓ-SINOS

Item Descrição
 Preço Total 

(R$) 

1.1 ADMINISTRAÇÃO OBRA 99.330,28    25% 24.832,57    25% 24.832,57    25% 24.832,57    25% 24.832,57    

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 22.161,29    100% 22.161,29    -                 -                 -                 

1.3 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA TERRENO
7.768,93       60% 4.661,36       20% 1.553,79       10% 776,89          10% 776,89          

1.4 TERRAPLANAGEM, ATERRO E ESCAVAÇÕES 11.085,73    50% 5.542,87       50% 5.542,87       -                 -                 

1.5 LOCAÇÃO DAS OBRAS 4.908,10       100% 4.908,10       -                 -                 -                 

1.6.1
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES EDIFICAÇÃO 

ALVENARIA 1.548,00       100% 1.548,00       -                 -                 -                 

1.6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO CONTAINERS E FUNDAÇÕES 8.722,12       -                 100% 8.722,12       -                 -                 

1.6.3
IMPERMEABILIZAÇÃO ESPELHO D'AGUA E REVITALIZAÇÃO DAS 

MURETAS REMANESCENTES 31.056,60    -                 100% 31.056,60    -                 -                 

1.6.4 IMPERMEABILIZAÇÃO E EXECUÇÃO TELHADO VERDE 46.713,45    -                 -                 50% 23.356,73    50% 23.356,73    

1.7.1 CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS 29.476,80    10% 2.947,68       50% 14.738,40    30% 8.843,04       10% 2.947,68       

1.7.2 CONSTRUÇÃO - CONTAINER MAIOR 134.038,17  10% 13.403,82    20% 26.807,63    50% 67.019,09    20% 26.807,63    

1.7.3 CONSTRUÇÃO - CONTAINER MENOR 76.372,65    10% 7.637,27       20% 15.274,53    50% 38.186,33    20% 15.274,53    

1.7.4 COBERTURA EXTERNA 111.128,76  -                 -                 50% 55.564,38    50% 55.564,38    

1.7.5 LAJE TANQUE IMHOFF 23.625,04    50% 11.812,52    50% 11.812,52    -                 -                 

1.7.6 CERCA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA EBE 7.571,41       100% 7.571,41       -                 -                 -                 

1.8.1 ESQUADRIAS EDIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS 16.600,27    -                 -                 100% 16.600,27    -                 

1.8.2 ESQUADRIAS - CONTAINER MAIOR 39.902,04    -                 -                 -                 100% 39.902,04    

1.8.3 ESQUADRIAS - CONTAINER MAIOR 22.411,74    -                 -                 -                 100% 22.411,74    

1.9.1 LOUÇAS E METAIS EDIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS 12.894,83    -                 -                 -                 100% 12.894,83    

1.9.2 LOUÇAS E METAIS CONTAINER MENOR 1.394,48       -                 -                 -                 100% 1.394,48       

1.10 SISTEMA DA CISTERNA E DRENAGEM DO TERRENO 31.697,25    -                 60% 19.018,35    20% 6.339,45       20% 6.339,45       

1.11 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.122,82       20% 824,56          30% 1.236,85       -                 50% 2.061,41       

1.12 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO 5.741,06       20% 1.148,21       35% 2.009,37       35% 2.009,37       10% 574,11          

1.13 INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO REDE ELÉTRICA 134.777,19  10% 13.477,72    20% 26.955,44    30% 40.433,16    40% 53.910,88    

1.14 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 996,50          -                 -                 -                 100% 996,50          

1.15 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO 5.154,88       -                 -                 -                 100% 5.154,88       

TOTAL OBRA 891.200,39  14% 122.477,37  21% 189.561,03  32% 283.961,27  33% 295.200,72  

Esteio, 14 de julho de 2022.
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