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ANEXO 5

MATRIZ DE RISCOS



ProSinos
Consoércio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [*]

Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

1. INTRODUCAO

1.1. Este ANEXO apresenta a matriz de riscos do CONTRATO DE CONCESSAQ, estabelecendo a alocacdo dos riscos entre o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.



Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Alteracdes do CONTRATO, do projeto executivo ou dos PLANOS do CONTRATO

impostas ou realizadas unilateralmente pelo PODER CONCEDENTE ou pelo
REGULADOR ou em decorréncia de determinacdo de qualquer autoridade publica
que afetem o cumprimento do objeto contratual pela CONCESSIONARIA, das quais
resultem, comprovadamente, variacbes no retorno econdmico-financeiro da

CONCESSIONARIA.

Modificacbes em INDICADORES DE DESEMPENHO, encargos, especificagdes ou
2. condi¢bes de prestacao dos SERVICOS promovidas unilateralmente pelo PODER X
CONCEDENTE ou REGULADOR.




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Atraso no término dos contratos atuais que impactem a DATA DE INiCIO DA

3. EXECUCAO para a CONCESSIONARIA. X

Atraso de emissdao da ORDEM DE SERVICO, exceto se decorrente de fatos imputaveis

4. a CONCESSIONARIA. X

Atraso pelo PODER CONCEDENTE na entrega de BENS REVERSIVEIS a serem
5. transferidos para a CONCESSIONARIA. X

Roubos, furtos, destruicdo, perdas ou avarias nos equipamentos e estruturas que

possuem sinergia com a CONCESSAO, mas que ndo sdo responsabilidade da




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

CONCESSIONARIA (tais como: estruturas e equipamentos destinados as cooperativas

e/ou associagdes, ecopontos, outros, conforme cada projeto).

Passivos e prejuizos de qualquer natureza relacionados a prestacdao dos SERVICOS,
decorrentes de atos ou fatos ocorridos ou originados antes da assuncdo dos
SERVICOS pela CONCESSIONARIA (ainda que verificados ou conhecidos apés 12
(doze) meses de tal data), bem como pelas condicionantes, remediacGes,
compensagdes ou quaisquer outros compromissos ambientais de responsabilidade
dos MUNICIPIOS, inclusive aqueles atribuiveis ao antigo responsavel pela prestacdo
dos SERVICOS objeto da CONCESSAO que venham a ser imputados a
CONCESSIONARIA por deciséo judicial.

8. Obtencdo ou regularizagdo das licengas ambientais e autorizagcbes governamentais X




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

relativas ao sistema existente previamente a assuncdo dos servicos pela

CONCESSIONARIA, exceto quando explicito no CONTRATO a necessidade de
regularizacdo a cargo da CONCESSIONARIA.

Atraso nos SERVICOS concedidos decorrente da demora na obtencédo de licengas
ambientais ou autorizacdes de 6rgaos publicos competentes, quando os prazos de
analise pelo 6rgdo competente ultrapassarem aqueles previstos na normas aplicaveis
9. ou por si informados, exceto se decorrente de fato imputavel a CONCESSIONARIA, X
este sendo presumido em decorréncia da ndo entrega de documentos, estudos,
informacdes exigidas ou em qualidade inferior a minima estabelecida, prévia ou

posteriormente ao pedido de licenciamento ou de autorizagao.

10. | Vicios ocultos nos BENS REVERSIVEIS transferidos a CONCESSIONARIA, assim X




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

considerados aqueles que ndo puderem ter sido identificados pela

CONCESSIONARIA, por motivos ndo imputaveis a ela, quando do recebimento dos

BENS REVERSIVEIS.

11.

Responsabilidade sobre os passivos ambientais ja existentes ou originados em data
anterior 8 DATA DE INiCIO DA EXECUCAO, ainda que verificados ou conhecidos apds
tal data, bem como pelas compensacSes ambientais e condicionantes que nao
estejam previstas no EDITAL ou nas licencas ambientais disponibilizadas pelo PODER
CONCEDENTE, e desde que ndo sejam decorrentes de acdo ou omissao da

CONCESSIONARIA.




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Atraso no cumprimento dos cronogramas quando relacionado a obrigag¢des e riscos

12. | alocados ao PODER CONCEDENTE. X

Impactos decorrentes de descobertas arqueoldgicas sobre a execucao do objeto da
CONCESSAQ, incluindo atrasos no cronograma dos investimentos sob
13. | responsabilidade da CONCESSIONARIA, prejuizos ao atingimento dos INDICADORES X
DE DESEMPENHO e das metas, bem como perdas de receita e custos adicionais

experimentados pela CONCESSIONARIA.

Edicdo de normas, legislacbes, determinacdes ou condicionantes aplicaveis a
14. | CONCESSAO que afetem diretamente os encargos, indicadores e custos para a X

prestacdo do SERVICO e comprometam o equilibrio original da CONCESSAOQ.




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Interdicdo total ou parcial dos bens vinculados & CONCESSAOQ e respectivas vias de

15. | acessos, por causas ndo imputaveis 8 CONCESSIONARIA. X

Decisdes judiciais ndo decorrentes de atos comissivos ou omissivos da

16. | CONCESSIONARIA, inclusive aquelas que interrompam a prestacdo dos SERVICOS. X

Alteracao legislativa de carater especifico que produza impacto direto no retorno
17. | econdémico-financeiro da CONCESSIONARIA, tais como as que concedam isencéo, X

reducdo, desconto ou qualquer outro privilégio tributario ou tarifario.




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Ocorréncia de Fato do Principe, de Ato da Administragdo ou de Interferéncias

Imprevistas, bem como de Caso Fortuito e de Forca Maior que nao estejam cobertos
18. X
pelos seguros ou na parte que exceder o limite dos valores das apolices dos seguros

exigidos na CONCESSAO.

Atraso na adocdo das providéncias de responsabilidade do PODER CONCEDENTE ou
qualquer outro 6rgao ou ente publico relativas a desapropriacdes, instituicao de
19. serviddes administrativas, estabelecimento de limitacdes administrativas e X
autorizagdes para ocupac¢do temporaria dos bens necessarios a execu¢do do objeto

do CONTRATO.




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Ocorréncia de greves dos servidores e/ou empregados do PODER CONCEDENTE.
20. X

Comocgdes ou manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem de qualquer forma a
execucao dos SERVICOS, caso as perdas e danos causados por tais eventos ndo sejam
21. | passiveis de cobertura por seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorréncia e X
que ndo tenham sido decorrentes de atos omissivos ou comissivos da

CONCESSIONARIA.

Decisdo administrativa, judicial ou arbitral que impeca ou impossibilite a
22. | CONCESSIONARIA de cobrar as TARIFAS ou de reajusta-las de acordo com o X
estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver




Profsinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

dado causa.

Custos de acbes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou seus
23. | subcontratados decorrentes da execucdo da CONCESSAO, quando por fato X
imputavel ao PODER CONCEDENTE.

Alteracbes na configuracdo dos titulares do SERVICO, decorrentes da exclusdo de

24. | parte dos MUNICIPIOS com impactos no escopo contratual. X

Anulagdo do CONTRATO, quando por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE.
25. X




Profsinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Aumento superior a 15% (quinze por cento) do nimero de ECONOMIAS sujeitas ao

pagamento de TARIFA na categoria "Residencial Social”, considerando como base a
BASE CADASTRAL DEFINITIVA DE ECONOMIAS aprovada na FASE 1 - PRE- X

26. OPERACIONAL. X

O reequilibrio econdmico-financeiro em razao de eventual materializagdo deste risco

s6 sera devido caso o risco se materialize apds a primeira REVISAO ORDINARIA.

Alteracao de proxy para o calculo das TARIFAS ou fixacdo de TARIFA média.
217. X




Profsinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Atraso na implantacdao do projeto de engenharia e investimentos previstos no

28. | CADERNO DE ENCARGOS, salvo aqueles decorrentes de agbes ou omissdes do

X
PODER CONCEDENTE.
Erro ou omissdes nos estudos e levantamentos necessarios para a elaboracdo da
29. | PROPOSTA COMERCIAL e para a execucio do objeto do CONTRATO. X

Erro nos PROJETOS, falhas na prestacdao dos SERVICOS e erros ou falhas causadas

30. | pelos seus subcontratados, empregados ou terceirizados.




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou

31. | omissdo no cumprimento do objeto do CONTRATO. X

Atualidade da tecnologia empregada na prestacdao dos SERVICOS, exceto quando
32. | decorrente do exercicio pelo PODER CONCEDENTE da prerrogativa de modificacdao X
unilateral do CONTRATO.

Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do
33. | CONTRATO e as responsabilizacdes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas X

as empresas subcontratadas.




Profsinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Edicdo de normas de regulacdo pelo REGULADOR que atualizem as obrigagdes

34. previstas no CONTRATO ou que preencham lacunas contratuais, no que concerne as X

atividades regulatorias e fiscalizatérias previstas em CONTRATO.

Perecimento, destruicao, roubo, furto, perda, avarias ou quaisquer outros tipos de
35. danos causados aos BENS REVERSIVEIS e aos demais bens vinculados 8 CONCESSAO,

bem como nos locais de obras ou em seus ativos.

Riscos de saude e seguranca dos trabalhadores.
36.




Profsinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Prejuizos causados aos usuarios e a terceiros apos a assungao dos SERVICOS.

37.
X
Interrupcao ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus
38. | contratados. X
Prejuizos decorrentes de eventual paralisacdo da prestagdo dos SERVICOS, por ato
39. | ou fato imputavel 8 CONCESSIONARIA. X

40 Atrasos ou suspensdes da execucao do CONTRATO em razdo de decisdes judiciais

ou administrativas, inclusive dos o6rgdos de controle, por fatores imputaveis a X
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Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

CONCESSIONARIA.

Danos comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA aos iméveis vizinhos,
41. | areas de passeio (publicas ou privadas), vias (publicas ou privadas) e equipamentos X

publicos em funcio de execucio das obras referentes ao objeto da CONCESSAO.

Responsabilidade civil, administrativa, criminal e ambiental por danos decorrentes da
42. | execugdo do objeto do CONTRATO, com excecdo de obrigacgdes e passivos atribuidos X

ao PODER CONCEDENTE.

Variacdes do volume faturado de agua e da geracdo de RDO que afetem o

43. | COEFICIENTE DE GERACAO. X




Profsinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Variacao da taxa de cambio.

44,

X

Alteragbes nos PLANOS e no projeto executivo, por mera liberalidade da

45. | CONCESSIONARIA, X
Variacdo dos custos de insumos operacionais, de manutencdo, de compra, de

46. | investimentos, inclusive imobiliarios, dentre outros dessa natureza, desde que nao X
decorra de acao ou omissao do PODER CONCEDENTE ou do REGULADOR.




Profsinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Variagdo do custo de mao de obra que afete a execugdo dos SERVICOS.

47.

Término do prazo contratual sem amortizagdo integral dos investimentos, salvo se
48. | forem investimentos ndo previstos originalmente e sua amortizacdo ndo tenha sido

contemplada integralmente em reequilibrio econdmico-financeiro.

Todos os riscos relacionados a exploracdo de atividades que gerem RECEITAS

49. | EXTRAORDINARIAS e possiveis prejuizos que resultem de sua execucéo.
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Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

50. | Nao obtencdo do retorno econémico-financeiro previsto pela CONCESSIONARIA. X

Custos diretos e indiretos relacionados a invasdes de iméveis que facam parte dos
51. | bens da CONCESSAO e que tenham sido disponibilizados livres e desembaracados
pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA.

Danos ambientais originados apds a assungdo dos SERVICOS, comprovadamente

52. | decorrentes das obras de implantacdo e da prestacdo dos SERVICOS da CONCESSAO.




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Responsabilidade sobre os passivos ambientais nos bens nao reversiveis, originados

53. | durante a prestacdo dos SERVICOS concedidos, inclusive os verificados ou X

conhecidos apos a extingdo do CONTRATO.

Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteracdo dos
54. | PROJETOS e/ou emissdo de novas autorizagdes pelos 6rgaos competentes em razdo X

da ndo observancia da legislagdo ambiental vigente.

Nao observancia das diretrizes ambientais constantes do EDITAL ou alteragdo das
55. | concepgdes, PROJETOS ou especificagdes por ato ou fato imputavel a X

CONCESSIONARIA, que implique em emissdo de nova(s) licenga(s).




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Efeitos relacionados a ocorréncia de greves, dissidios, acordos ou convencdes

56. | coletivas de trabalho, de empregados da CONCESSIONARIA e/ou de fornecedores,

X
subcontratados de materiais e servicos da CONCESSIONARIA.
Custos de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
57. | decorrentes da execucdo da CONCESSAOQ, salvo se por fato imputavel ao PODER X

CONCEDENTE.

Riscos geoldgicos e climaticos relacionados a execugdo de obras e a prestacdo dos

58. | SERVICOS.
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Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Riscos relacionados a interferéncias como redes de gas, telefonia, fibra otica,

59. | drenagem, 4gua, entre outras, relacionados a execucio de obras. X

Indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do custo de capital, inclusive os

60. | resultantes de aumentos das taxas de juros dos titulos publicos do tesouro brasileiro X

Vantagens tributarias ou creditérias decorrentes de programas de fomento.

61.
X
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Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Custos excedentes relacionados a prestacdo dos SERVICOS e prejuizos decorrentes

62. | da gestdo ineficiente.

Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das desapropriagdes,
instituicdo de serviddes administrativas, imposicdo de limitacdes administrativas ou X
63.

ocupacdo provisoria de bens imdveis, exceto aqueles relacionados a declaracdo de

utilidade publica.

Variacdo da receita emergente da prestacdo dos SERVICOS em razdo do
64 descumprimento ou atraso no cumprimento das metas e dos INDICADORES DE
DESEMPENHO (desde que ndo haja comprovacdo de culpa do PODER

CONCEDENTE), ainda que decorrente de demora dos 6rgaos publicos que resulte na
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Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

ndo obtencdo tempestiva das licengas, permissdes ou autorizagdes necessarias ao

pleno exercicio de suas atividades.

Variacdo das receitas da CONCESSIONARIA no intersticio entre as REVISOES
65. | ORDINARIAS.

Insuficiéncia da estipulacao, feita pela CONCESSIONARIA, das coberturas, valores

66. | segurados e niveis de franquia aos riscos envolvidos.
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Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Variacdo na composicdo gravimétrica dos residuos ao longo da CONCESSAOQ, para

0s casos em que as metas de recuperagado/ tratamento de residuos secos e organicos
67. | configurarem metas “relativas”, ou seja, quando se compara a massa de residuo
tratado/recuperado, de acordo com cada fracdo (seco ou organico), com a massa

total de residuo de cada fracdo recebido para tratamento.

Inadimpléncia dos USUARIOS. Até os percentuais abaixo, o risco é suportado pela
CONCESSIONARIA. Os meses sdo contados a partir do més da DATA DE INiCIO DA

68 OPERAGCAO COMERCIAL.

. Do més 1 ao més 18: até 25% (inclusive)

. Do més 19 ao més 54: até 22,80% (inclusive)




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

. Do més 55 ao més 90: até 20,60% (inclusive)

. Do més 91 ao més 126: até 18,40% (inclusive)
. Do més 127 até o final do prazo da CONCESSAOQ: até 16,20% (inclusive)

Para fins do disposto neste item Error! Reference source not found. a
inadimpléncia deve ser superior a 12 (doze) meses, o pleito deve considerar os 12

(doze) meses passados e nao pode haver sobreposicao de periodos.

Exemplos: (i) um pleito apresentado em janeiro de um determinado ano deve
considerar as faturas ndo pagas em janeiro do ano anterior; (ii) um pleito apresentado
em fevereiro de um determinado ano deve considerar as faturas ndo pagas em

fevereiro do ano anterior.




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Inadimpléncia dos USUARIOS. Entre os percentuais abaixo, o risco € compartilhado pela

CONCESSIONARIA e PODER CONCEDENTE atrds de ajustes tarifarios, conforme
disciplinado no CONTRATO. Os meses s&o contados a partir do més da DATA DE INICIO

DA OPERACAO COMERCIAL.
. Do més 1 ao més 18: Entre 25% (exclusive) e 45% (inclusive)
69. . Do més 19 ao més 54: Entre 22,80% (exclusive) e 42,80% (inclusive)
. Do més 55 ao més 90: Entre 20,60% (exclusive) e 40,60% (inclusive)
. Do més 91 ao més 126: Entre 18,40% (exclusive) e 38,40% (inclusive) X

. Do més 127 até o final do prazo da CONCESSAQ: Entre 16,20% (exclusive) e
36,20% (inclusive)




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Para fins do disposto neste item Error! Reference source not found. a inadimpléncia

deve ser superior a 12 (doze) meses, o pleito deve considerar os 12 (doze) meses|

passados e ndo pode haver sobreposicdo de periodos.

Exemplos: (i) um pleito apresentado em janeiro de um determinado ano deve considerar
as faturas ndo pagas em janeiro do ano anterior; (ii) um pleito apresentado em fevereiro
de um determinado ano deve considerar as faturas ndo pagas em fevereiro do ano

anterior.

Inadimpléncia dos USUARIOS. Nos percentuais abaixo, o risco é suportado pelo PODER
CONCEDENTE. Os meses sdo contados a partir do més da DATA DE INiCIO DA

70. x X
OPERACAO COMERCIAL.

. Do més 1 ao més 18: acima de 45%




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

. Do més 19 ao més 54: acima de 42,80%
. Do més 55 ao més 90: acima de 40,60%
. Do més 91 ao més 126: acima de 38,40%

. Do més 127 até o final do prazo da CONCESSAO: acima de 36,20%

Para fins do disposto neste item Error! Reference source not found. a inadimpléncia
deve ser superior a 12 (doze) meses, o pleito deve considerar os 12 (doze) meses|

passados e ndo pode haver sobreposicdo de periodos.

Exemplos: (i) um pleito apresentado em janeiro de um determinado ano deve considerar
as faturas ndao pagas em janeiro do ano anterior; (ii) um pleito apresentado em fevereiro
de um determinado ano deve considerar as faturas ndo pagas em fevereiro do ano

anterior.




Pro‘sinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Atraso no fornecimento dos dados de consumo pelas PRESTADORAS DO X

71. )
SERVICO DE AGUA, ressalvado o item 72.

Atraso no fornecimento dos dados de consumo pelas PRESTADORAS DO
72. X

SERVICO DE AGUA por ato imputével ao PODER CONCEDENTE ou aos MUNICIPIOS.

Qualidade e atualidade nos dados compartilhados pelas PRESTADORAS DO SERVICO X
DE AGUA.

73.

Rescisdo do CONVENIO DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS por ato ou omiss&o
74. . X
imputavel a CONCESSIONARIA.

75 Variacao superior a 15% (quinze por cento), para mais ou para menos, da demanda X

realizada dos RESIDUOS DOMESTICOS gerados por ano, em relacdo & quantidade




Profsinos

Consorcio Publico de Saneamento Pré-Sinos
Concorréncia publica n° [e]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

estimada por tonelada/ano, conforme item 2 abaixo. X

2. ESTIMATIVA DE GERACAO DE RESIDUOS DOMESTICOS
2.1. A Tabela apresenta a quantidade estimada de RESIDUOS DOMESTICOS por tonelada/ano durante a vigéncia da CONCESSAO.



4‘ .
ProSinos
Consoércio Publico de Saneamento Pré-Sinos

Concorréncia publica n° [*]
Processo n°[e]

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Tabela - Projecao da Quantidade de residuos gerados durante o periodo da concesséao

Ano Estimativa de RDO (t/ano)
2026 139.499,9
2027 140.016,7
2028 140.526,5
2029 141.029,8
2030 141.527,2
2031 142.018,9
2032 142.505,5
2033 142.987,3
2034 143.464,6
2035 143.937,7
2036 144.406,8
2037 144.872,3
2038 145.334,4
2039 145.793,2
2040 146.249,0
2041 146.701,9
2042 147.152,2
2043 147.599,9




Pm‘smos

Concorréncia publica n° [*]
Processo n°[e]

Consoércio Publico de Saneamento Pré-Sinos

Concessao de Servigo Publico de Manejo de RDO da Bacia dos Sinos (RS)

Ano Estimativa de RDO (t/ano)
2044 148.045,3
2045 148.488,4
2046 148.929,4
2047 149.368,4
2048 149.805,5
2049 150.240,8
2050 150.674,5
2051 151.106,5
2052 151.537,0
2053 151.966,1
2054 152.393,9
2055 152.820,3




